

**Несостоявшиеся конкурсы**

№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ	Лоты	Несостоявшиеся конкурсы	Информация
1	2	3	4	5	6
1	пос. Красный Строитель, ул. 2-й микрорайон, д. 4	Крыша	1507M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1171-19 признаны несостоявшимися 07.08.2019 (протокол № 6/н от 08.07.2019)
2	г. Сызрань, ул. Жуковского, д. 11	Фундамент	0706A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	дважды размещался на торги ПИР (последний ЭАПИР754-18 признаны несостоявшимися 27.09.2018г. в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе), торги на обследование фундамента ЭАПИР1233-19 размещены 06.08.2019 признаны несостоявшимися 28.09.2019
3	г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 14	Крыша	1103T14	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договор ЭАПИР618-19 расторгнут 06.12.2018г., повторно торги ПИР и СМР ЭАПС918-19 признаны несостоявшимися 12.04.2019. Повторно торги ПИР и СМР ЭАПС1010-19 несостоявшиеся 20.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
4	г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 14 а	Крыша	1103T14	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договор ЭАПИР618-19 расторгнут 06.12.2018г., повторно торги ПИР и СМР ЭАПС918-19 признаны несостоявшимися 12.04.2019. Повторно торги ПИР и СМР ЭАПС1010-19 признаны несостоявшимися 20.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
5	г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 28	Крыша	1103T14	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договор ЭАПИР618-19 расторгнут 06.12.2018г., повторно торги ПИР и СМР ЭАПС918-19 признаны несостоявшимися 12.04.2019. Повторно торги ПИР и СМР ЭАПС1010-19 несостоявшиеся 20.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
6	г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 33 а	Крыша	1103T14	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договор ЭАПИР618-19 расторгнут 06.12.2018г., повторно торги ПИР и СМР ЭАПС918-19 признаны несостоявшимися 12.04.2019. Повторно торги ПИР и СМР ЭАПС1010-19 несостоявшиеся 20.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
7	г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 33 б	Крыша	1103T14	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договор ЭАПИР618-19 расторгнут 06.12.2018г., повторно торги ПИР и СМР ЭАПС918-19 признаны несостоявшимися 12.04.2019. Повторно торги ПИР и СМР ЭАПС1010-19 несостоявшиеся 20.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
8	г. Сызрань, ул. Локомотивная, д. 37	Крыша	0306A4	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР заключен, договор на СМР ЭА380-18 расторгнут 06.07.2018г., после расторжения договора на СМР дважды перевыставлялись на торги СМР, признаны несостоявшимися 31.08.2018г. и 28.09.2018г., повторно торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭА1122-19 признаны несостоявшимися 26.07.2019, повторно торги на выполнение СМР ЭА1268-19 признаны несостоявшимися 12.09.2019
9	г. Сызрань, ул. Локомотивная, д. 5	Крыша	0306A4	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР заключен, договор на СМР ЭА380-18 расторгнут 06.07.2018г., после расторжения договора на СМР дважды перевыставлялись на торги СМР, признаны несостоявшимися 31.08.2018г. и 28.09.2018г., повторно торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭА1122-19 признаны несостоявшимися 26.07.2019, повторно торги на выполнение СМР ЭА1268-19 признаны несостоявшимися 12.09.2019
10	г. Сызрань, ул. Мира, д. 7	Крыша	0306A4	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР заключен, договор на СМР ЭА380-18 расторгнут 06.07.2018г., после расторжения договора на СМР дважды перевыставлялись на торги СМР, признаны несостоявшимися 31.08.2018г. и 28.09.2018г., повторно торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭА1122-19 признаны несостоявшимися 26.07.2019, повторно торги на выполнение СМР ЭА1268-19 признаны несостоявшимися 12.09.2019
11	с. Дубовый Умет, переулок Яшина, д. 2	Крыша	0306M12	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на выполнение СМР ЭА1172-19 признаны несостоявшимися 07.08.2019. ( протокол № 2 от 05.07.2019)
12	с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 33	Крыша	0706M4	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР ЭАПИР598-19 расторгнут с ООО "Абрис" 26.03.2019г, торги ЭАПС1074-19 на основании протокола от 15.05.2019г. признаны несостоявшимися 05.07.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
13	с. Спиридоновка, ул. Интернациональная, д. 42	Крыша	0706M4	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР ЭАПИР598-19 расторгнут с ООО "Абрис" 26.03.2019г, торги ЭАПС1074-19 на основании протокола от 15.05.2019г. признаны несостоявшимися 05.07.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
14	с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 18	Крыша	0706M4	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР ЭАПИР598-19 расторгнут с ООО "Абрис" 26.03.2019г, торги ЭАПС1074-19 на основании протокола от 15.05.2019г. признаны несостоявшимися 05.07.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
15	г. Самара, ул. Галактионовская, д. 41	Фасад	0706A21	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку НПД заключен, торги по СМР ЭАОКН729-18 несостоявшиеся 13.09.2018г., торги на выполнение СМР ЭАОКН1155-19 признаны несостоявшимися 01.08.2019
16	г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 34 А	Инженерные системы	3107A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку НПД ЭНПД389-16/16 расторгнут с ООО ПФ "Градо" (мировое соглашение от 24.05.2018г.), торги на НПД ЭАНПД1230-19 признаны несостоявшимися 28.08.2019 (постановление № 1032 от 25.12.2018)
17	г. Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 11	Фундамент	0706A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР ЭАПИР455-18 25.12.2018г. расторгнут с ООО "Абрис", торги на обследование фундамента ЭАПИР1233-19 размещены 06.08.2019 признаны несостоявшимися 28.09.2019
18	г. Жигулевск, ул. Ленина, д. 2 а	Крыша	1103T5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР ЭАПИР641-19 расторгнут 06.12.2018г., повторно торги ЭАПС928-19 признаны несостоявшимися 16.04.2019, торги на ПИР и СМР ЭАПС1000-19 признаны несостоявшимися 16.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
19	г. Жигулевск, ул. Приволжская, д. 2	Крыша	1103T5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР ЭАПИР641-19 расторгнут 06.12.2018г., повторно торги ЭАПС928-19 признаны несостоявшимися 16.04.2019, торги на ПИР и СМР ЭАПС1000-19 признаны несостоявшимися 16.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций
20	г. Жигулевск, ул. Пушкина, д. 18	Крыша	1103T5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР ЭАПИР641-19 расторгнут 06.12.2018г., повторно торги ЭАПС928-19 признаны несостоявшимися 16.04.2019, торги на ПИР и СМР ЭАПС1000-19 признаны несостоявшимися 16.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций
21	г. Тольятти, ул. Карла Маркса, д. 26	Инженерные системы	0507AM3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут, торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1239-19 признаны несостоявшимися 03.09.2019
22	пос. Молодогвардейский, д. 1	Крыша	1508M2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, договор на СМР ЭА301-18 расторгнут 02.04.2018г., повторный договор СМР ЭА540-18 расторгнут 01.08.2018г. Пересогласованный протокол № 1 от 01.08.2019, торги на выполнение СМРЭА1290-19 размещены 30.08.2019 признаны несостоявшимися 24.09.2019
23	г. Чапаевск, ул. Пархоменко, д. 94	Фасад	0306A10	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, договор на СМР ЭА384-18 исключен 05.12.2018г., торги на выполнение СМР ЭА1089-19 признаны несостоявшимися 10.07.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе

№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ	Лоты	Несостоявшиеся конкурсы	Информация
1	2	3	4	5	6
24	г. Тольятти, ул. Матросова, д. 56	Крыша	2502Т3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договор на разработку ПИР заключен. Договор на СМР ЭА890-19 с ООО "Квалитет" расторгнут 22.08.2019. Торги на выполнение СМР ЭА1247-19 признаны несостоявшимися 05.09.2019
25	г. Сызрань, проспект Королева, д. 29	Крыша	2502Т1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на СМР ЭА889-19 признаны несостоявшимися 20.03.2019, торги на СМР ЭА1257-19 признаны несостоявшимися 10.09.2019г.
26	г. Сызрань, ул. Гаражная, д. 2	Крыша	2502Т1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на СМР ЭА889-19 признаны несостоявшимися 20.03.2019, торги на СМР ЭА1257-19 признаны несостоявшимися 10.09.2019г.
27	г. Сызрань, ул. Дарвина, д. 10	Крыша	2502Т1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на СМР ЭА889-19 признаны несостоявшимися 20.03.2019, торги на СМР ЭА1257-19 признаны несостоявшимися 10.09.2019г.
28	с. Большая Глушица, ул. Советская, д. 54	Крыша	1103Т19	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на СМР ЭА898-19 признаны несостоявшимися 05.04.2019, формируется техническое задание для повторного размещения на торги
29	с. Большая Глушица, ул. Чапаевская, д. 85	Крыша	1103Т19	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на СМР ЭА898-19 признаны несостоявшимися 05.04.2019, формируется техническое задание для повторного размещения на торги
30	г. Самара, Аэропорт - 2, д. 1	Фасад	0706А17	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019г., торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1126-19 признаны несостоявшимися 25.07.2019
31	г. Тольятти, ул. Мира, д. 41	Инженерные системы	0507АМ3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут, торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1239-19 признаны несостоявшимися 03.09.2019
32	г. Самара, Московское шоссе, д. 117	Инженерные системы	А2907АМ5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на выполнение СМР ЭА1235-19 признаны несостоявшимися 29.08.2019
33	г. Самара, ул. Куйбышева, д. 54 строение 1	Инженерные системы	0706А24	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договор по разработке НПД расторгнут, торги на разработку НПД ЭАНПД1241-19 признаны несостоявшимися 03.09.2019
34	г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 30	Крыша	0706А24	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договор по разработке НПД расторгнут, торги на разработку НПД ЭАНПД1241-19 признаны несостоявшимися 03.09.2019
35	г. Самара, ул. Степана Разина, д. 87	Инженерные системы	0706А24	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договор по разработке НПД расторгнут, торги на разработку НПД ЭАНПД1241-19 признаны несостоявшимися 03.09.2019
36	г. Самара, ул. Подшипниковая, д. 4	Инженерные системы	0706А24	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договор по разработке НПД расторгнут, торги на разработку НПД ЭАНПД1241-19 признаны несостоявшимися 03.09.2019
37	г. Самара, пос. Южный, д. 24	Инженерные системы	0706А39	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на выполнение СМР ЭА1144-19 признаны несостоявшимися 26.07.2019
38	г. Самара, проспект Кирова, д. 56	Инженерные системы	А2907АМ5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на выполнение СМР ЭА1235-19 признаны несостоявшимися 29.08.2019
39	г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 10 А	Фасад	0706А15	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019г., торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1084-19 признаны несостоявшимися 10.07.2019г. в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
40	г. Самара, ул. Гагарина, д. 60	Крыша	0705А8	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019г., торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1094-19 признаны несостоявшимися 12.07.2019г. в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
41	г. Самара, ул. Дальняя, д. 9	Фасад	0706А13	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019г., торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1085-19 признаны несостоявшимися 10.07.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
42	г. Самара, ул. Ерошевского, д. 45	Крыша	0706А7	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019г., торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭА1092-19 признаны несостоявшимися 12.07.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
43	г. Самара, ул. Краснодонская, д. 39 а	Инженерные системы	А2907АМ5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на выполнение СМР ЭА1235-19 признаны несостоявшимися 29.08.2019
44	г. Самара, ул. Куйбышева, д. 147	Крыша	0706А7	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019г., торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭА1092-19 признаны несостоявшимися 12.07.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
45	г. Самара, ул. Максима Горького, д. 107	Фасад	0306А6	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на выполнение СМР ЭА1139-19 признаны несостоявшимися 26.07.2019
46	г. Самара, ул. Партизанская, д. 143	Крыша	0705А8	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019г., торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1094-19 признаны несостоявшимися 12.07.2019г. в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе







№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ	Лоты	Несостоявшиеся конкурсы	Информация
1	2	3	4	5	6
116	с. Сергиевск, ул. Строителей, д. 1	Крыша	0706M11	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019г., торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1099-19 признаны несостоявшимися 15.07.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
117	с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 23	Крыша	0306M15	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на выполнение СМР ЭАПС1130-19 признаны несостоявшимися 26.07.2019
118	с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 24	Крыша	0306M15	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на выполнение СМР ЭАПС1130-19 признаны несостоявшимися 26.07.2019
119	с. Яблонный Овраг, переулок Школьный, д. 9	Крыша	0706M4	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019г., торги ЭАПС1074-19 на основании протокола от 15.05.2019 признаны несостоявшимися 05.07.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
120	ст. Чагра, ул. Хлебная, д. 30	Инженерные системы	0306M17	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на СМР ЭА1115-19 признаны несостоявшимися 18.07.2019
121	ст. Шентала, ул. Гагарина, д. 20	Крыша	2806M3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на выполнение СМР ЭА1203-19 размещены 29.07.2019 и признаны несостоявшимися 20.08.2019
122	г. Сызрань, Базарная площадь, д. 9	Инженерные системы	1006A32	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на выполнение СМР ЭА1163-19 признаны несостоявшимися 07.08.2019. Протокол пересогласованный от 09.04.2019г.
123	г. Самара, ул. Зеленая, д. 17	Фасад	0507A2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договор на разработку ПИР и выполнение СМР расторгнут, повторно торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1166-19 размещены 15.07.2019 и признаны несостоявшимися 06.08.2019
124	г. Самара, ул. Красноармейская, д.141 А	Фасад	0108A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договор на разработку ПИР и выполнение СМР расторгнут. Торги на ПИР и СМР ЭАПС1229-19 признаны несостоявшимися 27.08.2019
125	г. Сызрань, ул. Декабристов, д. 354	Крыша	2404T1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС865-19 несостоявшиеся 21.02.2019, повторно торги ЭАПС927-19 признаны несостоявшимися 16.04.2019г. в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
126	г. Сызрань, ул. Лазо, д. 6	Крыша	2404T1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС865-19 несостоявшиеся 21.02.2019, повторно торги ЭАПС927-19 признаны несостоявшимися 16.04.2019г. в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
127	г. Сызрань, ул. Лазо, д. 7	Крыша	2404T1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС865-19 несостоявшиеся 21.02.2019, повторно торги ЭАПС927-19 признаны несостоявшимися 16.04.2019г. в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
128	г. Сызрань, ул. Новостроящаяся, д. 16	Крыша	2404T1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС865-19 несостоявшиеся 21.02.2019, повторно торги ЭАПС927-19 признаны несостоявшимися 16.04.2019г. в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
129	г. Сызрань, ул. Новостроящаяся, д. 30	Крыша	2404T1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС865-19 несостоявшиеся 21.02.2019, повторно торги ЭАПС927-19 признаны несостоявшимися 16.04.2019г. в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
130	г. Сызрань, ул. Новостроящаяся, д. 36	Крыша	2404T2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС865-19 несостоявшиеся 21.02.2019, повторно торги ЭАПС927-19 признаны несостоявшимися 16.04.2019г. в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе, повторно торги на разработку Пир и выполнение СМР ЭАПС1271-19 признаны несостоявшимися 13.09.2019
131	г. Сызрань, ул. Рабочая, д. 62	Крыша	2404T2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС865-19 несостоявшиеся 21.02.2019, повторно торги ЭАПС927-19 признаны несостоявшимися 16.04.2019г. в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе, повторно торги на разработку Пир и выполнение СМР ЭАПС1271-19 признаны несостоявшимися 13.09.2019
132	г. Сызрань, ул. Садовая, д. 1	Крыша	2404T2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС865-19 несостоявшиеся 21.02.2019, повторно торги ЭАПС927-19 признаны несостоявшимися 16.04.2019г. в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе, повторно торги на разработку Пир и выполнение СМР ЭАПС1271-19 признаны несостоявшимися 13.09.2019
133	пос. Привольный, ул. Центральная, д. 3	Крыша	1408M3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут 12.03.2019г. Пересогласованный протокол № 1 от 05.08.2019, торги на разработку ПИР и выполнение СМР 1264-19 и признаны несостоявшимися 11.09.2019
134	с. Кротовка, ул. Полевая, д. 21	Крыша	0706M13	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР ЭАПИР215-18 расторгнут 13.03.2019г., пересогласованный протокол № 3 от 14.05.2019 согласован, торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1068-19 признаны несостоявшимися 28.06.2019, повторно торги ЭАПС1140-19 на разработку ПИР и выполнение СМР признаны несостоявшимися 26.07.2019
135	пос. Молодогвардейский, д. 3	Крыша	1508M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР ЭАПИР434-18 расторгнут с ООО "Абрис" 26.03.2019г. Пересогласованный протокол № 1 от 01.08.2019, торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1259-19 признаны несостоявшимися 10.09.2019
136	г. Отрадный, ул. Ленина, д. 37	Фасад	0108A2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР ЭАПИР487-18 расторгнут 05.09.2018г.. Договор на СМР расторгнут., повторно торги ПИР ЭАПИР893-19 несостоявшиеся 28.03.2019г.
137	г. Самара, ул. Самарская, д. 192	Крыша	0507A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР ЭАПИР588-19 расторгнут 10.12.2018г., торги на разработку Пир и выполнение СМР ЭАПС1174-19 признаны несостоявшимися 07.08.2019
138	г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 1, д. 24	Фасад	0706A17	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР ЭАПИР589-19 расторгнут с ООО "Абрис", повторно торги ПИР и СМР ЭАПС1126-19 признаны несостоявшимися 25.07.2019 (протокол № 1 от 28.12.2017г.)





№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ	Лоты	Несостоявшиеся конкурсы	Информация
1	2	3	4	5	6
185	пос. Новоборский, ул. Куйбышева, д. 5	Крыша	2703Т5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договор ЭАПИР644-19 расторгнут 06.12.2018г., повторно торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС945-19 признаны несостоявшимися 22.04.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
186	пос. Новоборский, ул. Куйбышева, д. 7	Крыша	2703Т5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договор ЭАПИР644-19 расторгнут 06.12.2018г., повторно торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС945-19 признаны несостоявшимися 22.04.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
187	пос. Новоборский, ул. Куйбышева, д. 9	Крыша	2703Т5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договор ЭАПИР644-19 расторгнут 06.12.2018г., повторно торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС945-19 признаны несостоявшимися 22.04.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
188	г. Самара, ул. Физкультурная, д. 125	Инженерные системы	П0708А43	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут, повторно торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1254-19 размещены 19.08.2019 и признаны несостоявшимися 10.09.2019
189	г. Жигулевск, ул. Пушкина, д. 34	Инженерные системы	2907АМ9	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договоры на разработку ПИР заключен, договор на выполнение СМР ЭА739-18 расторгнут 10.07.2019г. в одностороннем порядке. Торги на выполнение СМР ЭА1256-19 признаны несостоявшимися 09.09.2019
190	г. Отрадный, ул. Гайдара, д. 55	Крыша	1006А5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договоры на разработку ПИР заключен, договор на выполнение СМР ЭА353-18 расторгнут 10.07.2019г. в одностороннем порядке, торги на выполнение СМР ЭА1189-19 признаны несостоявшимися 14.08.2019
191	г. Отрадный, ул. Гайдара, д. 64	Крыша	1006А5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договоры на разработку ПИР заключен, договор на выполнение СМР ЭА353-18 расторгнут 10.07.2019г. в одностороннем порядке, торги на выполнение СМР ЭА1189-19 признаны несостоявшимися 14.08.2019
192	г. Похвистнево, ул. Революционная, д. 151	Инженерные системы	1907А1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договоры на разработку ПИР заключен, договор на выполнение СМР ЭА372-18 расторгнут 10.07.2019г. в одностороннем порядке. Торги на выполнение СМР ЭА1246-19 признаны несостоявшимися 04.09.2019
193	г. Сызрань, ул. Володарского, д. 68	Крыша	0108АМ1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут 27.05.2019г. С ООО "Абрис", торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1294 размещены 04.09.2019 признаны несостоявшимися 26.09.2019
194	г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д. 5	Крыша	2806А5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку НПД заключен, Торги на выполнение СМР ЭАОКН1182-19 размещены 19.07.2019 признаны несостоявшимися 12.08.2019
195	г. Сызрань, ул. Локомотивная, д. 35	Крыша	0108АМ1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут 27.05.2019г. С ООО "Абрис", торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1294 размещены 04.09.2019 признаны несостоявшимися 26.09.2019
196	г. Сызрань, ул. Московская, д. 12	Крыша	0108АМ1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут 27.05.2019г. С ООО "Абрис", торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1294 размещены 04.09.2019 признаны несостоявшимися 26.09.2019
197	г. Тольятти, ул. Набережная, д. 19	Фасад	1006А47	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	договоры на разработку ПИР заключен, договор на выполнение СМР ЭА256-18 расторгнут с ООО "Сити Строй Снаб" 12.07.2019г., торги на выполнение СМ ЭА1211-19 размещены 30.07.2019 и признаны несостоявшимися 22.08.2019
198	г. Самара, ул. Водников, д. 16	Фасад	0507А5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1206-19 размещены 30.07.2019 и признаны несостоявшимися 22.08.2019
199	с. Александровка, ул. Фабричная, д. 20	Фасад	1408М3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1265-19 и признаны несостоявшимися 11.09.2019
200	г. Самара, пос. Южный, д. 22	Крыша	2806А6	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на основании постановления № 343 от 05.06.2019 на ПИР и СМР ЭАПС1136-19 признаны несостоявшимися 26.07.2019
201	г. Самара, проспект Юных Пионеров, д. 57	Фундамент	0706А1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на обследование фундамента ЭАПИР1233-19 размещены 06.08.2019 признаны несостоявшимися 28.09.2019
202	с. Челно-Вершины, ул. 3-й микрорайон, д. 12	Крыша	0706М16	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1111-19 признаны несостоявшимися 16.07.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
203	с. Челно-Вершины, микрорайон Строителей, д. 4	Крыша	1408М2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1263-19 и признаны несостоявшимися 11.09.2019
204	г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 11	Фасад	0706М17	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на разработку ПИР ЭАПИР1141-19 признаны несостоявшимися 26.07.2019
205	с. Пестровка, ул. Крайноковская, д. 102	Крыша	0507М1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1149-19 признаны несостоявшимися 30.07.2019
206	с. Приволжье, ул. Больничная, д. 9	Инженерные системы	2507М2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1208-19 размещены 30.07.2019 и признаны несостоявшимися 22.08.2019
207	г. Жигулевск, ул. Полевая, д. 19	Крыша	1103Т5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на ПИР и СМР ЭАПС928-19 признаны несостоявшимися 16.04.2019, торги на ПИР и СМР ЭАПС1000-19 признаны несостоявшимися 16.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе

















№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ	Лоты	Несостоявшиеся конкурсы	Информация
1	2	3	4	5	6
392	г. Самара, проспект Масленникова, д. 9	Фундамент	0706A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на обследование фундамента ЭАПир1233-19 размещены 06.08.2019 признаны несостоявшимися 28.09.2019
393	с. Верхние Белозерки, ул. Мира, д. 20	Крыша	0706M14	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на разработку Пир и выполнение СМР ЭАПС1106-19 признаны несостоявшимися 15.07.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе (основании постановления № 4081 от 24.04.2019г. администрации м.о.)
394	с. Верхние Белозерки, ул. РСУ, д. 3	Крыша	0706M14	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на разработку Пир и выполнение СМР ЭАПС1106-19 признаны несостоявшимися 15.07.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
395	г. Похвистнево, пос. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 12	Крыша	2507M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на разработку Пир и выполнение СМР ЭАПС1199-19 размещены 26.07.2019 и признаны несостоявшимися 19.08.2019
396	г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 14	крыша	0909T1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на разработку Пир и выполнение СМР ЭАПС1146-19 признаны несостоявшимися 30.07.2019
397	пос. Кировский, ул. Молодежная, д. 3	Крыша	0309A2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на разработку Пир и выполнение СМР ЭАПС1298-19 размещены 04.09.2019 и признаны несостоявшимися 26.09.2019
398	пос. Кировский, ул. Молодежная, д. 4	Крыша	0309A2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на разработку Пир и выполнение СМР ЭАПС1298-19 размещены 04.09.2019 и признаны несостоявшимися 26.09.2019
399	пос. Молодогвардейский, д. 2	Крыша	1508M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на разработку Пир и выполнение СМР ЭАПС1259-19 признаны несостоявшимися 10.09.2019
400	пос. Молодогвардейский, д. 4	Крыша	1508M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на разработку Пир и выполнение СМР ЭАПС1259-19 признаны несостоявшимися 10.09.2019
401	с. Кошки, квартал 3, д. 4	Фасад	2806M4	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги (протокол собственников от 26.04.2019г.) на разработку Пир и выполнение СМР ЭАПС1138-19 признаны несостоявшимися 26.07.2019
402	с. Курумоч, ул. Гаражная, д. 3	Фасад	2507M3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на разработку Пир и выполнение СМР ЭАПС1212-19 размещены 30.07.2019 и признаны несостоявшимися 22.08.2019
403	с. Курумоч, ул. Мира, д. 7	Крыша	2507M3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на разработку Пир и выполнение СМР ЭАПС1212-19 размещены 30.07.2019 и признаны несостоявшимися 22.08.2019
404	с. Майское, ул. Центральная, д. 8	Крыша	2806M5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги (постановления от 28.05.2019) на разработку Пир и выполнение СМР ЭАПС1137-19 признаны несостоявшимися 26.07.2019
405	г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 7	Фасад	1503T3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Заключен договор на Пир, торги на выполнение СМР ЭА900-19 признаны несостоявшимися 08.04.2019
406	г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 74	Крыша	1503T3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Заключен договор на Пир, торги на выполнение СМР ЭА900-19 признаны несостоявшимися 08.04.2019
407	г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 106	Крыша	1503T3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Заключен договор на Пир, торги на выполнение СМР ЭА900-19 признаны несостоявшимися 08.04.2019
408	г. Новокуйбышевск, ул. Гагарина, д. 3	Крыша	1503T1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Заключен договор на Пир, договор СМР расторгнут. Пересогласованный протокол на СМР передан в торги. Торги ЭА1083-19 признаны несостоявшимися 10.07.2019
409	г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1	Крыша	0404T2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	пир (договор по СМР расторгнут ООО ФСК "Монолит"), изменение объемов (пересогласован администрацией), СМР ЭА560-18 расторгнут. Торги на СМР ЭА1234-19 признаны несостоявшимися 29.08.2019
410	г. Тольятти, ул. Громовой, д. 24	Крыша	1106A2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	пир расторгнут 27.05.2019г., смр ЭА622-18 расторгнут. Торги на Пир и СМР ЭАПС1218-19 признаны несостоявшимися 23.08.2019
411	г. Тольятти, ул. Железнодорожная, д. 1	Крыша	1106A2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	пир расторгнут 27.05.2019г., смр ЭА622-18 расторгнут. Торги на Пир и СМР ЭАПС1218-19 признаны несостоявшимися 23.08.2019
412	г. Тольятти, ул. Железнодорожная, д. 3	Крыша	1106A2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	пир расторгнут 27.05.2019г., смр ЭА622-18 расторгнут. Торги на Пир и СМР ЭАПС1218-19 признаны несостоявшимися 23.08.2019
413	г. Тольятти, ул. Куйбышева, д. 26	Крыша	1106A3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на Пир и СМР ЭАПС1214-19 признаны несостоявшимися 22.08.2019
414	г. Тольятти, ул. Куйбышева, д. 28	Крыша	1106A3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на Пир и СМР ЭАПС1214-19 признаны несостоявшимися 22.08.2019

№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ	Лоты	Несостоявшиеся конкурсы	Информация
1	2	3	4	5	6
415	г. Тольятти, ул. Матросова, д. 24	Крыша	1106AM4	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС1213-19 назначены на 26.08.2019, признаны несостоявшимися 22.08.2019
416	г. Тольятти, ул. Мира, д. 160	Крыша	1106AM4	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС1213-19 назначены на 26.08.2019, признаны несостоявшимися 22.08.2019
417	г. Тольятти, ул. Мурысева, д. 102	Крыша	1106AM5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС1216-19 признаны несостоявшимися 22.08.2019
418	г. Тольятти, ул. Никонова, д. 22	Крыша	1106AM5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС1216-19 признаны несостоявшимися 22.08.2019
419	пос. Ленинский, ул. Шосейная, д. 9	Крыша	0409T5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Заключен договор на ПИР, торги на выполнение СМР ЭА903-19 признаны несостоявшимися 08.04.2019
420	пос. Новоспаский, ул. Магистральная, д. 3	Крыша	2907M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	ПИР заключен. Торги на СМР ЭА1219-19 признаны несостоявшимися 23.08.2019
421	с. Белозерки, ул. Дзержинского, д. 42	Фасад	1106M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР расторгнут 27.05.2019г.. Договор на СМР ЭА386-18 расторгнут. Торги на разработку Пир и выполнение СМР ЭАПС1120-19 признаны несостоявшимися 19.07.2019
422	с. Белозерки, ул. Озерная, д. 22	Фасад	1106M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР расторгнут 27.05.2019г.. Договор на СМР ЭА386-18 расторгнут. Торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1120-19 назначены на 22.07.2019
423	с. Приволжье, ул. 50 лет Октября, д. 15 а	Инженерные системы	1106M2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	ПИР заключен. Торги на СМР ЭА1222-19 признаны несостоявшимися 23.08.2019
424	с. Пестровка, ул. Заводская, д. 13	Крыша	0409T5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"
425	г. Самара, Московское шоссе, Литер Ж	Инженерные системы		Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на выполнение СМР ЭА1226-19 признаны несостоявшимися 26.08.2019 протокол № 4 от 17.05.2019г. (отопление, водоотведение, водоснабжение - 1 127 828,26)
426	г. Самара, ул. Фрунзе, д. 84-86	Крыша		Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на выполнение СМР ЭА1195-19 признаны несостоявшимися 16.08.2019 (протокол № 1 от 10.04.2019г. (утепление чердачного помещения - 107926,73)
427	г. Самара, ул. Урицкого, д. 24	Инженерные системы		Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги на выполнение СМР ЭА1188-19 признаны несостоявшимися 14.08.2019, протокол № 7 от 25.04.2019г. (установка ИТП - 722084,69)
428	г. Самара, ул. Перекопская, д. 7	Инженерные системы		Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги ЭА1243-19 признаны несостоявшимися 03.09.2019, протокол № 1 от 28.05.2019г. (электроснабжение - 402109,19) Признан несостоявшимся 03.09.2019 г.
429	г.о. Самара, ул. Некрасовская, д. 57/65	Крыша		Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	ЭАОКН1238-19 торги на выполнение СМР признаны несостоявшимися 03.09.2019
430	г. Самара, Московское ш., д. 320	Крыша		Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1129-18 признаны несостоявшимися 25.07.2019
431	г. Самара, ул. Свободы, д. 16	Крыша		Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	ЭАПС1273-19 размещенные 22.08.2019, признаны несостоявшимися 13.09.2019
432	г. Самара, ул. Чапаевская, д. 128-130, стр. 2	смр (Ремонт крыши)	ЭАГС892-19	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на гарантийный ремонт признаны несостоявшимися.
433	г. Самара, ул. Чапаевская, д. 128-130, стр. 3	смр (Ремонт крыши)	ЭАГС892-19	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на гарантийный ремонт признаны несостоявшимися.
434	г. Самара, п. Мехзавод, квартал 2, д. 43	ремонт крыши	ЭАГС1061-19	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на гарантийный ремонт признаны несостоявшимися.
435	г. Самара, пер. Новомолодежный, д. 9	ремонт фасада	ЭАГС1078-19	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на гарантийный ремонт признаны несостоявшимися.
436	г. Самара, ул. Ульяновская, д. 101	ремонт внутридомовых инженерных систем	ЭАГС1078-19	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на гарантийный ремонт признаны несостоявшимися.
437	г. Самара, ул. Бакинская, д. 30 А	ремонт внутридомовых инженерных систем	ЭАГС1078-19	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на гарантийный ремонт признаны несостоявшимися.



№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ	Лоты	Несостоявшиеся конкурсы	Информация
1	2	3	4	5	6
461	Самарская область, г. Тольятти, ул. Тюленина, д. 8	ремонт крыши	ЭАГС1284-19	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на гарантийный ремонт признаны несостоявшимися.
462	Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина, д. 41	ремонт крыши	ЭАГС1284-19	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на гарантийный ремонт признаны несостоявшимися.
463	Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина, д. 51	ремонт крыши	ЭАГС1284-19	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на гарантийный ремонт признаны несостоявшимися.
464	Самарская область, г. Тольятти, ул. Матросова, д. 9	ремонт крыши	ЭАГС1284-19	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на гарантийный ремонт признаны несостоявшимися.
465	Самарская область, г. Тольятти, ул. Носова, д. 13	ремонт крыши	ЭАГС1284-19	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на гарантийный ремонт признаны несостоявшимися.
466	Самарская область, г. Чапаевская, ул. Медицинская, д. 5 А	ремонт крыши	ЭАГС1289-18	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на гарантийный ремонт признаны несостоявшимися.