

Несостоявшиеся конкурсы

№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ	Лоты	Несостоявшиеся конкурсы	Информация
1	2	3	4	5	6
1	г.о. Самара, Советский р-н, ул. Победы, д. 1	Инженерные системы	1612A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	СМР заключен, частичное расторжение договора, торги на СМР по отоплению ЭАПС1663-19 размещены 06.12.2019 и признаны несостоявшимися 30.12.2019
2	г. Самара, ул. Фрунзе, д. 75 строение 1	Крыша	20П89	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	ПИР заключен. СМР расторгнут, пересогласованный протокол № б/н от 23.09.2019г., торги ЭАОКН1352-19 размещены 27.09.2019 и признаны несостоявшимися 21.10.2019, повторно торги ЭАОКН1706-19 размещены 23.12.2019 и признаны несостоявшимися 14.01.2020
3	г. Самара, ул. Фрунзе, д. 91/37	Фасад	20П90	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на СМР расторгнут, повторно торги ЭАОКН1636-19 размещены 03.12.2019 и признаны несостоявшимися 25.12.2019
4	г. Отрадный, ул. Ленина, д. 43	Фасад	1109A5	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	ПИР заключен (договор ЭА526-18 СМР расторгнут), торги ЭА1355-19 размещены 30.09.2019 и признаны несостоявшимися 22.10.2019
5	пос. Новоборский, ул. Куйбышева, д. 1	Крыша	3009M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	ПИР заключен. СМР ЭА542-18 расторгнут, торги ЭА1363-19 размещены 02.10.2019 и признаны несостоявшимися 24.10.2019
6	пос. Новоборский, ул. Куйбышева, д. 3	Крыша	3009M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	ПИР заключен. СМР ЭА542-18 расторгнут, торги ЭА1363-19 размещены 02.10.2019 и признаны несостоявшимися 24.10.2019
7	пос. Новоспаский, ул. Магистральная, д. 3	Крыша	2907M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	ПИР заключен. Торги на СМР ЭА1219-19 признаны несостоявшимися 23.08.2019
8	с. Белозерки, ул. Дзержинского, д. 42	Фасад	1106M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР расторгнут 27.05.2019г.. Договор на СМР ЭА386-18 расторгнут. Торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1120-19 признаны несостоявшимися 19.07.2019, повторно торги ЭАПС1413-19 размещены 11.10.2019 и признаны несостоявшимися 05.11.2019
9	с. Белозерки, ул. Озерная, д. 22	Фасад	1106M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР расторгнут 27.05.2019г.. Договор на СМР ЭА386-18 расторгнут. Торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1120-19 признаны несостоявшимися 19.07.2019, повторно торги ЭАПС1413-19 размещены 11.10.2019 и признаны несостоявшимися 05.11.2019
10	с. Подбельск, ул. Доровских, д. 23	Крыша	2711M2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	ПИР заключен (СМР договор ЭА541-18 расторгнут), торги ЭА1619-19 размещены 29.11.2019 и признаны несостоявшимися 23.12.2019
11	с. Приволжье, ул. 50 лет Октября, д. 15 а	Инженерные системы	1106M2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	ПИР заключен. Торги на СМР ЭА1222-19 признаны несостоявшимися 23.08.2019.
12	ст. Клявлино, ул. Северная, д. 91	Инженерные системы	0810M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	ПИР заключен. СМР расторгнут, торги ЭА1393-19 размещены 09.10.2019 и признаны несостоявшимися 31.10.2019
13	ст. Клявлино, ул. Советская, д. 33	Крыша	0810M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	ПИР заключен, СМР расторгнут, повторно торги ЭА1328-19 размещены 18.09.2019 и признаны несостоявшимися 10.10.2019
14	ст. Клявлино, ул. Советская, д. 50	Инженерные системы	0810M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	ПИР заключен. СМР расторгнут, торги ЭА1393-19 размещены 09.10.2019 и признаны несостоявшимися 31.10.2019
15	г. Самара, Аэропорт - 2, д. 1	Фасад	0711A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019, торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1126-19 признаны несостоявшимися 25.07.2019, повторно ЭАПС1529-19 размещены 07.11.2019 и признаны несостоявшимися 28.11.2019, повторно торги ЭАПС1813-19 размещены 10.02.20 и признаны несостоявшимися 04.03.2020
16	г. Самара, Московское шоссе, д. 108	Фасад	0711A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019, повторно торги на ПИР и СМР ЭАПС1117-19 признаны несостоявшимися 18.07.2019, повторно ЭАПС1334-19 размещены 24.09.2019 и признаны несостоявшимися 16.10.2019, повторно ЭАПС1529-19 размещены 07.11.2019 и признаны несостоявшимися 28.11.2019, повторно торги ЭАПС1813-19 размещены 10.02.20 и признаны несостоявшимися 04.03.2020
17	г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 1, д. 24	Фасад	0711A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР ЭАПИР589-19 расторгнут с ООО "Абрис", повторно торги ПИР и СМР ЭАПС1126-19 признаны несостоявшимися 25.07.2019, повторно ЭАПС1529-19 размещены 07.11.2019 и признаны несостоявшимися 28.11.2019, повторно торги ЭАПС1813-19 размещены 10.02.2020 и признаны несостоявшимися 04.03.2020
18	г. Самара, пос. Управленческий, ул. Ногина, д. 4/19	Крыша	1211A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019, торги на ПИР и СМР ЭАПС1096-19 признаны несостоявшимися 12.07.2019, повторно ЭАПС1335-19 размещены 24.09.2019 и признаны несостоявшимися 16.10.2019, повторно ЭАПС1543-19 размещены 13.11.2019 и признаны несостоявшимися 05.12.2019, повторно торги ЭАПС1796-19 размещены 31.01.2020 и признаны несостоявшимися 25.02.2020
19	г. Самара, пос. Южный, д. 22	Крыша	1211A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на основании постановления № 343 от 05.06.2019 на ПИР и СМР ЭАПС1136-19 признаны несостоявшимися 26.07.2019, повторно ЭАПС1454-19 размещены 16.10.2019 и признаны несостоявшимися 07.11.2019, повторно ЭАПС1543-19 размещены 13.11.2019 и признаны несостоявшимися 05.12.2019, повторно торги ЭАПС1796-19 размещены 31.01.2020 и признаны несостоявшимися 25.02.2020
20	г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 167	Фасад	2310M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР и выполнение СМР расторгнут. Торги на ПИР и СМР ЭАПС1476-19 размещены 23.10.2019 и признаны несостоявшимися 14.11.2019
21	г. Самара, проспект Кирова, д. 206	Фасад	2310M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР и выполнение СМР расторгнут. Торги на ПИР и СМР ЭАПС1476-19 размещены 23.10.2019 и признаны несостоявшимися 14.11.2019
22	г. Самара, проспект Кирова, д. 228/126	Фасад	2310M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР и выполнение СМР расторгнут. Торги на ПИР и СМР ЭАПС1476-19 размещены 23.10.2019 и признаны несостоявшимися 14.11.2019
23	г. Самара, проспект Кирова, д. 274	Фасад	2310M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР и выполнение СМР расторгнут. Торги на ПИР и СМР ЭАПС1476-19 размещены 23.10.2019 и признаны несостоявшимися 14.11.2019
24	г. Самара, проспект Масленникова, д. 9	Фундамент	0706A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на обследование фундамента ЭАПИР1233-19 размещены 06.08.2019 признаны несостоявшимися 28.09.2019
25	г. Самара, проспект Юных Пионеров, д. 57	Фундамент	0706A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на обследование фундамента ЭАПИР1233-19 размещены 06.08.2019 признаны несостоявшимися 28.09.2019

№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ	Лоты	Несостоявшиеся конкурсы	Информация
1	2	3	4	5	6
26	г. Самара, ул. XVII Партсъезда, д. 40	Крыша	1211A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен. На СМР расторгнут, повторно торги ЭАПС1454-19 размещены 16.10.2019 и признаны несостоявшимися 07.11.2019, повторно ЭАПС1543-19 размещены 13.11.2019 и признаны несостоявшимися 05.12.2019, повторно торги ЭАПС1796-19 размещены 31.01.2020 и признаны несостоявшимися 25.02.2020
27	г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 116, строение 1	Крыша	1211A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС965-19 признаны несостоявшимися 06.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на, повторно ЭАПС1317-19 размещены 16.09.2019 и признаны несостоявшимися 08.10.2019, повторно ЭАПС1543-19 размещены 13.11.2019 и признаны несостоявшимися 05.12.2019, повторно торги ЭАПС1796-19 размещены 31.01.2020 и признаны несостоявшимися 25.02.2020
28	г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 30	Крыша	0П41 (+202)	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку НПД расторгнут, торги на разработку НПД ЭАНПД1241-19 признаны несостоявшимися 03.09.2019
29	г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 37 в	Крыша	1211A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС965-19 признаны несостоявшимися 06.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций, повторно ЭАПС1317-19 размещены 16.09.2019 и признаны несостоявшимися 08.10.2019, повторно ЭАПС1543-19 размещены 13.11.2019 и признаны несостоявшимися 05.12.2019, повторно торги ЭАПС1796-19 размещены 31.01.2020 и признаны несостоявшимися 25.02.2020
30	г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 34 А	Инженерные системы	3107A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку НПД ЭАНПД389-16/16 расторгнут с ООО ФФ "Градо" (мировое соглашение от 24.05.2018), торги на НПД ЭАНПД1230-19 признаны несостоявшимися 28.08.2019 (постановление № 1032 от 25.12.2018)
31	г. Самара, ул. Водников, д. 16	Фасад	0711A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1206-19 размещены 30.07.2019 и признаны несостоявшимися 22.08.2019, повторно ЭАПС1529-19 размещены 07.11.2019 и признаны несостоявшимися 28.11.2019, повторно торги ЭАПС1813-19 размещены 10.02.2020 и признаны несостоявшимися 04.03.2020
32	г. Самара, ул. Водников, д. 36	Крыша	20П81	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР заключен, торги на СМР ЭАПКН1185-19 размещены 23.07.2019 признаны несостоявшимися 14.08.2019, торги на СМР ЭА1310-19 размещены 10.09.2019 и признаны несостоявшимися 02.10.2019
33	г. Самара, ул. Гагарина, д. 44	Фасад	2310M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР и выполнение СМР расторгнут. Торги на ПИР и СМР ЭАПС1476-19 размещены 23.10.2019 и признаны несостоявшимися 14.11.2019
34	г. Самара, ул. Гагарина, д. 60	Крыша	1211A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019, торги на ПИР и СМР ЭАПС1094-19 признаны несостоявшимися 12.07.2019, повторно торги ЭАПС1376-19 размещены 03.10.2019 и признаны несостоявшимися 25.10.2019, повторно ЭАПС1543-19 размещены 13.11.2019 и признаны несостоявшимися 05.12.2019, повторно торги ЭАПС1796-19 размещены 31.01.2020 и признаны несостоявшимися 25.02.2020
35	г. Самара, ул. Галактионовская, д. 41	Фасад	20П87.1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку НПД заключен, торги по СМР ЭАПКН729-18 несостоявшиеся 13.09.2018, торги на выполнение СМР ЭАПКН1155-19 признаны несостоявшимися 01.08.2019
36	г. Самара, ул. Дальняя, д. 9	Фасад		Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019, торги на ПИР и СМР ЭАПС1085-19 признаны несостоявшимися 10.07.2019, повторно торги ЭАПС1375-19 размещены 03.10.2019 и признаны несостоявшимися 25.10.2019, повторно ЭАПС1529-19 размещены 07.11.2019 и признаны несостоявшимися 28.11.2019
37	г. Самара, ул. Ерошевского, д. 45	Крыша	1211A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019, торги на ПИР и СМР ЭА1092-19 признаны несостоявшимися 12.07.2019, повторно торги ЭАПС1370-19 размещены 03.10.2019 и признаны несостоявшимися 25.10.2019, повторно ЭАПС1543-19 размещены 13.11.2019 и признаны несостоявшимися 05.12.2019, повторно торги ЭАПС1796-19 размещены 31.01.2020 и признаны несостоявшимися 25.02.2020
38	г. Самара, ул. Зеленая, д. 17	Фасад	0711A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР и СМР расторгнут, повторно торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1166-19 размещены 15.07.2019 и признаны несостоявшимися 06.08.2019, повторно ЭАПС1529-19 размещены 07.11.2019 и признаны несостоявшимися 28.11.2019, повторно торги ЭАПС1813-19 размещены 10.02.2020 и признаны несостоявшимися 04.03.2020
39	г. Самара, ул. Ивана Булкина, д. 86	Крыша	0602B1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договоры на разработку ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.219, договор на выполнение СМР заключен (будут доп. работы), торги на допробы ЭА1805-19 размещены 06.02.2020 и признаны несостоявшимися 28.02.2020г.
40	г. Самара, ул. Красноармейская, д.141 А	Фасад	0108A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР и выполнение СМР расторгнут. Торги на ПИР и СМР ЭАПС1229-19 признаны несостоявшимися 27.08.2019, повторно торги ЭАПС1539-19 размещены 11.11.2019 и признаны несостоявшимися 03.12.2019
41	г. Самара, ул. Куйбышева, д. 100/21 А	Инженерные системы	0908A22	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на НПД заключен, торги на СМР ЭАПКН1072-19 признаны несостоявшимися 08.07.2019 в связи с отсутствием подачи заявок, повторно торги ЭА1252-19 размещены 19.08.2019 и признаны несостоявшимися 10.09.2019, повторно ЭАПС1337-19 размещены 20.09.2019 и признаны несостоявшимися 14.10.2019
42	г. Самара, ул. Куйбышева, д. 147	Крыша	1211A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019, торги на ПИР и СМР ЭА1092-19 признаны несостоявшимися 12.07.2019, повторно торги ЭАПС1370-19 размещены 03.10.2019 и признаны несостоявшимися 25.10.2019, повторно ЭАПС1543-19 размещены 13.11.2019 и признаны несостоявшимися 05.12.2019, повторно торги ЭАПС1796-19 размещены 31.01.2020 и признаны несостоявшимися 25.02.2020
43	г. Самара, ул. Куйбышева, д. 64, строение 2	Крыша	1211A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС965-19 признаны несостоявшимися 06.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций, повторно торги ЭАПС1317-19 размещены 16.09.2019 и признаны несостоявшимися 08.10.2019, повторно ЭАПС1543-19 размещены 13.11.2019 и признаны несостоявшимися 05.12.2019, повторно торги ЭАПС1796-19 размещены 31.01.2020 и признаны несостоявшимися 25.02.2020
44	г. Самара, ул. Куйбышева, д. 72 Б	Крыша	20П81.1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, договор на СМР расторгнут 19.08.2019, торги ЭАПКН1342-19 размещены 24.09.2019 и признаны несостоявшимися 16.10.2019
45	г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 46 А	Крыша	20П81	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договоры на разработку НПД заключен, СМР расторгнут, торги на выполнение СМР ЭАПКН1325-19 размещены 18.09.2019 и признаны несостоявшимися 10.10.2019
46	г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 60	Крыша	20П81	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку НПД заключен, торги на СМР ЭАПКН1221-19 признаны несостоявшимися 26.08.2019
47	г. Самара, ул. Некрасовская, д. 25 а	Крыша	1211A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС965-19 признаны несостоявшимися 06.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций, повторно торги ЭАПС1317-19 размещены 16.09.2019 и признаны несостоявшимися 08.10.2019, повторно ЭАПС1543-19 размещены 13.11.2019 и признаны несостоявшимися 05.12.2019, повторно торги ЭАПС1796-19 размещены 31.01.2020 и признаны несостоявшимися 25.02.2020
48	г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 5	Крыша	1209A3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договоры на разработку ПИР заключен. Договор на СМР расторгнут, торги ЭА1389-19 размещены 09.10.2019 и признаны несостоявшимися 31.10.2019, повторно торги ЭА1544-19 размещены 13.11.2019 и признаны несостоявшимися 05.12.2019
49	г. Самара, ул. Осипенко, д. 20	Фасад	1612A3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на СМР расторгнут в одностороннем порядке, торги ЭАПС1690-19 размещены 16.12.2019 и признаны несостоявшимися 10.01.2020, повторно торги ЭАПС1807-19 размещены 07.02.2020 и признаны несостоявшимися 02.03.2020
50	г. Самара, ул. Партизанская, д. 143	Крыша	1211A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019, торги на ПИР и СМР ЭАПС1094-19 признаны несостоявшимися 12.07.2019, повторно торги ЭАПС1376-19 размещены 03.10.2019 и признаны несостоявшимися 25.10.2019, повторно торги ЭАПС1543-19 размещены 13.11.2019 и признаны несостоявшимися 05.12.2019, повторно торги ЭАПС1796-19 размещены 31.01.2020 и признаны несостоявшимися 25.02.2020

№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ	Лоты	Несостоявшиеся конкурсы	Информация
1	2	3	4	5	6
401	с. Пискалы, ул. Новая, д. 4	Фасад		Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1007-19 несостоявшиеся 16.05.2019, повторно торги ЭАПС1131-19 признаны несостоявшимися 25.07.2019
402	с. Подстепки, ул. Подборненская, д. 23	Крыша	0804Т4	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС869-19 несостоявшиеся 22.02.2019, повторно ЭАПС1016-19 признаны несостоявшимися 28.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие
403	с. Покровка, ул. Центральная, д. 1	Крыша	0706М1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019, торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1097-19 признаны несостоявшимися 12.07.2019, повторно торги ЭАПС1410-19 размещены 11.10.2019 и признаны несостоявшимися 05.11.2019
404	с. Приволжье, ул. 50 лет Октября, д. 25	Крыша	2511М1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС1001-19 признаны несостоявшимися 16.05.2019, повторно ЭАПС1361-19 размещены 02.10.2019 и признаны несостоявшимися 24.10.2019, повторно ЭАПС1646-19 размещены 04.12.2019 и признаны несостоявшимися 26.12.2019
405	с. Приволжье, ул. Больничная, д. 9	Инженерные системы	2511М1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1208-19 размещены 30.07.2019 и признаны несостоявшимися 22.08.2019, повторно торги ЭАПС1646-19 размещены 04.12.2019 и признаны несостоявшимися 26.12.2019
406	с. Приволжье, ул. Мира, д. 1	Крыша	2511М1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС1153-19 признаны несостоявшимися 31.07.2019, протокол пересогласован на большую сумму (вх. 31928 21.08.2019), повторно ЭАПС1361-19 размещены 02.10.2019 и признаны несостоявшимися 24.10.2019, повторно ЭАПС1646-19 размещены 04.12.2019 и признаны несостоявшимися 26.12.2019
407	с. Приволжье, ул. Мира, д. 4	Крыша	2511М1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС1001-19 признаны несостоявшимися 16.05.2019, повторно ЭАПС1361-19 размещены 02.10.2019 и признаны несостоявшимися 24.10.2019, повторно ЭАПС1646-19 размещены 04.12.2019 и признаны несостоявшимися 26.12.2019
408	с. Приволжье, ул. Мира, д. 5	Крыша	2511М1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги ЭАПС1646-19 размещены 04.12.2019 и признаны несостоявшимися 26.12.2019
409	с. Приволжье, ул. Мира, д. 6	Крыша	2511М1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1001-19 несостоявшиеся 16.05.2019, пересогласовано новое постановление № 741/04 от 06.11.2019, повторно торги ЭАПС1646-19 размещены 04.12.2019 и назначены на 30.12.2019
410	с. Приволжье, ул. Мира, д. 7	Фасад	2511М1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги ЭАПС1646-19 размещены 04.12.2019 и признаны несостоявшимися 26.12.2019
411	с. Савруха, ул. Центральная усадьба, д. 36	Крыша	3009А6	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен. На выполнение СМР расторгнут, повторно торги ЭАПС1440-19 размещены 14.10.2019 и признаны несостоявшимися 06.11.2019
412	с. Савруха, ул. Центральная усадьба, д. 43	Крыша	0804Т2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС999-19 признаны несостоявшимися 15.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
413	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 124	Крыша	0706М11	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019, торги на ПИР и СМР ЭАПС1099-19 признаны несостоявшимися 15.07.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
414	с. Сергиевск, ул. Строителей, д. 1	Крыша	0706М11	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019, торги на ПИР и СМР ЭАПС1099-19 признаны несостоявшимися 15.07.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
415	с. Спиридоновка, ул. Интернациональная, д. 42	Крыша	0706М4	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР ЭАПС598-19 расторгнут с ООО "Абрис" 26.03.2019г, торги ЭАПС1074-19 на основании протокола от 15.05.2019 признаны несостоявшимися 05.07.2019, повторно ЭАПС1726-19 размещены 25.12.2019 и признаны несостоявшимися 16.01.2020
416	с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 18	Крыша	0706М4	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР ЭАПС598-19 расторгнут с ООО "Абрис" 26.03.2019г, торги ЭАПС1074-19 признаны несостоявшимися 05.07.2019, повторно ЭАПС1726-19 размещены 25.12.2019 и признаны несостоявшимися 16.01.2020
417	с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 33	Крыша	0706М4	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР ЭАПС598-19 расторгнут с ООО "Абрис" 26.03.2019г, торги ЭАПС1074-19 признаны несостоявшимися 05.07.2019, повторно ЭАПС1726-19 размещены 25.12.2019 и признаны несостоявшимися 16.01.2020
418	с. Суринск, ул. Мельничная, д. 47	Крыша	0804Т9	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС868-19 несостоявшиеся 22.02.2019, повторно ЭАПС1018-19 на ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
419	с. Суринск, ул. Мельничная, д. 48	Крыша	0804Т9	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС868-19 несостоявшиеся 22.02.2019, повторно ЭАПС1018-19 на ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
420	с. Суринск, ул. Мельничная, д. 49	Крыша	0804Т9	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС868-19 несостоявшиеся 22.02.2019, повторно ЭАПС1018-19 на ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
421	с. Суринск, ул. Нагорная, д. 37	Крыша	0804Т10	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС868-19 несостоявшиеся 22.02.2019, повторно ЭАПС994-19 признаны несостоявшимися 15.05.2019, повторно ЭАПС1313-19 размещены 10.09.2019 и признаны несостоявшимися 02.10.2019
422	с. Ташелка, ул. Менжинского, д. 15	Крыша	0804Т4	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС869-19 несостоявшиеся 22.02.2019, повторно ЭАПС1016-19 признаны несостоявшимися 28.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
423	с. Тимашево, ул. Кооперативная, д. 2	Инженерные системы	1103Т33	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР ЭАПС824-19 несостоявшиеся 16.01.2019, повторно торги на ПИР и СМР ЭА906-19 признаны несостоявшимися 09.04.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
424	с. Тимашево, ул. Кооперативная, д. 6	Инженерные системы	1103Т33	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР ЭАПС824-19 несостоявшиеся 16.01.2019, повторно торги ПИР и СМР ЭА906-19 признаны несостоявшимися 09.04.2019, повторно торги ЭАПС1439-19 размещены 14.10.2019 и признаны несостоявшимися 06.11.2019
425	с. Тимофеевка, ул. Строителей, д. 13	Инженерные системы	2703Т6	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР ЭАПС825-19 несостоявшиеся 16.01.2019, повторно торги на ПИР и СМР ЭАПС941-19 признаны несостоявшимися 19.04.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе

№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ	Лоты	Несостоявшиеся конкурсы	Информация
1	2	3	4	5	6
426	с. Усолье, ул. Королева, д. 13	Крыша	0804T10	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС868-19 несостоявшиеся 22.02.2019, повторно ЭАПС994-19 признаны несостоявшимися 15.05.2019, повторно ЭАПС1313-19 размещены 10.09.2019 и признаны несостоявшимися 02.10.2019
427	с. Усолье, ул. Королева, д. 15	Крыша	0804T10	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС868-19 несостоявшиеся 22.02.2019, повторно ЭАПС994-19 признаны несостоявшимися 15.05.2019, повторно ЭАПС1313-19 размещены 10.09.2019 и признаны несостоявшимися 02.10.2019
428	с. Челно-Вершины, микрорайон Сельхозтехника, д. 6 а	Крыша	0511M2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги ЭАПС1521-19 размещены 06.11.2019 и признаны несостоявшимися 28.11.2019
429	с. Челно-Вершины, микрорайон Строителей, д. 4	Крыша	1408M2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1263-19 и признаны несостоявшимися 11.09.2019
430	с. Челно-Вершины, ул. 1-й микрорайон, д. 3	Инженерные системы	2703T9	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги по разработке ПИР ЭАПР808-19 несостоявшиеся 14.01.2019, повторно торги ЭАСП943-19 признаны несостоявшимися 22.04.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
431	с. Челно-Вершины, ул. 3-й микрорайон, д. 12	Крыша	0706M16	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги по разработке ПИР и выполнении СМР ЭАПС1111-19 признаны несостоявшимися 16.07.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
432	с. Яблонный Овраг, переулок Школьный, д. 9	Крыша	2312T6	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на ПИР расторгнут с ООО "Абрис" 27.05.2019, торги ЭАПС1074-19 признаны несостоявшимися 05.07.2019, повторно торги ЭАПС1730-19 размещены 25.12.2019 и признаны несостоявшимися 16.01.2020
433	ст. Клявлино, проспект Ленина, д. 1	Инженерные системы	0504T37	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС990-19 признаны несостоявшимися 14.05.2019. Повторно ЭАПС1183-19 размещены 19.07.2019 признаны несостоявшимися 12.08.2019, повторно ЭАПС1407-19 размещены 10.10.2019 и признаны несостоявшимися 01.11.2019
434	ст. Клявлино, проспект Ленина, д. 3	Инженерные системы	0504T37	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС990-19 признаны несостоявшимися 14.05.2019. Повторно ЭАПС1183-19 размещены 19.07.2019 признаны несостоявшимися 12.08.2019, повторно ЭАПС1407-19 размещены 10.10.2019 и признаны несостоявшимися 01.11.2019
435	ст. Клявлино, ул. Гагарина, д. 49	Фасад	0504T37	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС852-19 несостоявшиеся 11.02.2019, повторно ЭАПС886-19 несостоявшиеся 22.03.2019, повторно ЭАПС990-19 признаны несостоявшимися 14.05.2019. Повторно торги ЭАПС1183-19 признаны несостоявшимися 12.08.2019, повторно ЭАПС1407-19 размещены 10.10.2019 и признаны несостоявшимися 01.11.2019
436	ст. Клявлино, ул. Гагарина, д. 56	Инженерные системы	2603T3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР ЭАПР826-19 несостоявшиеся 16.01.2019, повторно торги на ПИР и СМР ЭАПС939-19 признаны несостоявшимися 19.04.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
437	ст. Клявлино, ул. Первомайская, д. 53	Инженерные системы	2603T3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР ЭАПР826-19 несостоявшиеся 16.01.2019, повторно торги на ПИР и СМР ЭАПС939-19 признаны несостоявшимися 19.04.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
438	ст. Клявлино, ул. Первомайская, д. 55	Инженерные системы	2603T3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР ЭАПР826-19 несостоявшиеся 16.01.2019, повторно торги на ПИР и СМР ЭАПС939-19 признаны несостоявшимися 19.04.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
439	ст. Клявлино, ул. Северная, д. 90	Инженерные системы	2603T4	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР ЭАПР826-19 несостоявшиеся 16.01.2019, повторно торги на ПИР и СМР ЭАПС938-19 признаны несостоявшимися 19.04.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
440	ст. Клявлино, ул. Северная, д. 93	Инженерные системы	2603T4	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР ЭАПР826-19 несостоявшиеся 16.01.2019, повторно торги на ПИР и СМР ЭАПС938-19 признаны несостоявшимися 19.04.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
441	ст. Клявлино, ул. Советская, д. 35	Инженерные системы	0504T37	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС990-19 признаны несостоявшимися 14.05.2019. Повторно ЭАПС1183-19 размещены 19.07.2019 признаны несостоявшимися 12.08.2019, повторно ЭАПС1407-19 размещены 10.10.2019 и признаны несостоявшимися 01.11.2019
442	ст. Клявлино, ул. Советская, д. 64 А	Инженерные системы	0504T37	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на ПИР и СМР ЭАПС990-19 признаны несостоявшимися 14.05.2019. Повторно ЭАПС1183-19 размещены 19.07.2019 признаны несостоявшимися 12.08.2019, повторно ЭАПС1407-19 размещены 10.10.2019 и признаны несостоявшимися 01.11.2019
443	ст. Чагра, ул. Строительная, д. 7	Крыша	0804T3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1001-19 признаны несостоявшимися 16.05.2019 в связи с отсутствием подачи заявок от подрядных организаций на участие в электронном аукционе
444	ст. Чагра, ул. Хлебная, д. 30	Инженерные системы	0306M17	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на СМР ЭА1115-19 признаны несостоявшимися 18.07.2019
445	ст. Шентала, ул. Гагарина, д. 20	Крыша	2806M3	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Договор на разработку ПИР заключен, торги на выполнение СМР ЭА1203-19 размещены 29.07.2019 и признаны несостоявшимися 20.08.2019
446	г. Самара, переулок Коломенский, д. 7	Крыша	20A48	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1827-20 размещены 12.02.2020 и признаны несостоявшимися 05.03.2020 (протокол общего собрания собственников № 1 от 05.12.2019)
447	г. Самара, переулок Роторный, д. 21	Инженерные системы	1211A28	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1669-20 размещены 09.12.2019 и признаны несостоявшимися 09.01.2020
448	г. Самара, переулок Роторный, д. 4	Инженерные системы	1211A28	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1669-20 размещены 09.12.2019 и признаны несостоявшимися 09.01.2020
449	г. Самара, переулок Сарapulьский, д. 40	Крыша	1211A11	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1630-20 размещены 02.12.2019 и признаны несостоявшимися 24.12.2019
450	г. Самара, переулок Славный, д. 4	Крыша	1211A11	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1630-20 размещены 02.12.2019 и признаны несостоявшимися 24.12.2019

№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ	Лоты	Несостоявшиеся конкурсы	Информация
1	2	3	4	5	6
551	г. Самара, ул. Куйбышева, д. 54, строение 2	Фундамент	0511A2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1563-20 размещены 19.11.2019 и признаны несостоявшимися 11.12.2019
552	г. Самара, ул. Куйбышева, д. 64, строение 1	Инженерные системы	20A49	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1823-20 размещены 11.02.2020 и признаны несостоявшимися 04.03.2020 (протокол общего собрания № 2 от 28.12.2019)
553	г. Самара, ул. Ленинградская, д. 4	Инженерные системы	0410A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАНС1722-20 размещены 24.12.2019 и признаны несостоявшимися 15.01.2020
554	г. Самара, ул. Ленинградская, д. 6/114 АБ	Инженерные системы	0410A2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАНС1703-20 размещены 20.12.2019 и признаны несостоявшимися 14.01.2020
555	г. Самара, ул. Луначарского, д. 42	Крыша	1211A17	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1596-20 размещены 26.11.2019 и признаны несостоявшимися 18.12.2019, повторно торги ЭАПС1758-20 размещены 22.01.2020 и признаны несостоявшимися 13.02.2020
556	г. Самара, ул. Луначарского, д. 48	Крыша	1211A17	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1596-20 размещены 26.11.2019 и признаны несостоявшимися 18.12.2019, повторно торги ЭАПС1758-20 размещены 22.01.2020 и признаны несостоявшимися 13.02.2020
557	г. Самара, ул. Магистральная, д. 52	Фасад	20A7	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1775-20 размещены 23.01.2020 и признаны несостоявшимися 14.02.2020
558	г. Самара, ул. Максима Горького, д. 81, строение 1	Инженерные системы	2111T10	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАНС1701-20 размещены 19.12.2019 и признаны несостоявшимися 14.01.2020 (протокол № 2 от 16.10.2019)
559	г. Самара, ул. Мичурина, д. 64	Крыша	20A49	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1823-20 размещены 11.02.2020 и признаны несостоявшимися 04.03.2020 (протокол общего собрания № 2 от 16.12.2019)
560	г. Самара, ул. Мичурина, д. 64	Фасад	20A49	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1823-20 размещены 11.02.2020 и признаны несостоявшимися 04.03.2020 (протокол общего собрания № 1 от 16.12.2019)
561	г. Самара, ул. Мичурина, д. 8	Крыша	0511A2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1563-20 размещены 19.11.2019 и признаны несостоявшимися 11.12.2019
562	г. Самара, ул. Мичурина, д. 8	Инженерные системы	0511A2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1563-20 размещены 19.11.2019 и признаны несостоявшимися 11.12.2019
563	г. Самара, ул. Молдавская, д. 9 А	Крыша	1211A12	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1631-20 размещены 02.12.2019 и признаны несостоявшимися 24.12.2019
564	г. Самара, ул. Молдавская, д. 9 А	Инженерные системы	1211A29	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1672-20 размещены 09.12.2019 и признаны несостоявшимися 09.01.2020
565	г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 134 Б	Инженерные системы	0511A2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1563-20 размещены 19.11.2019 и признаны несостоявшимися 11.12.2019
566	г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 134 Б	Фундамент	0511A2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1563-20 размещены 19.11.2019 и признаны несостоявшимися 11.12.2019
567	г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 134-136 А	Инженерные системы	0410A1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАНС1722-20 размещены 24.12.2019 и признаны несостоявшимися 15.01.2020
568	г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 82, строение 1	Инженерные системы	0410A2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАНС1703-20 размещены 20.12.2019 и признаны несостоявшимися 14.01.2020
569	г. Самара, ул. Нагорная, д. 43	Крыша	20A49	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1823-20 размещены 11.02.2020 и признаны несостоявшимися 04.03.2020 (протокол общего собрания № 1 от 20.11.2019)
570	г. Самара, ул. Некрасовская, д. 46	Инженерные системы	0410A2	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАНС1703-20 размещены 20.12.2019 и признаны несостоявшимися 14.01.2020
571	г. Самара, ул. Нефтяников, д. 4	Крыша	1211A12	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1631-20 размещены 02.12.2019 и признаны несостоявшимися 24.12.2019
572	г. Самара, ул. Николая Панова, д. 2	Крыша	20A8	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1748-20 размещены 20.01.2020 и признаны несостоявшимися 11.02.2020
573	г. Самара, ул. Николая Панова, д. 20	Крыша	20A49	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1823-20 размещены 11.02.2020 и признаны несостоявшимися 04.03.2020 (протокол общего собрания № 2 от 20.09.2019)
574	г. Самара, ул. Николая Панова, д. 9	Инженерные системы	20P74	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАНС1701-20 размещены 19.12.2019 и признаны несостоявшимися 14.01.2020 (протокол № 2 от 08.11.2019)
575	г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 24	Инженерные системы	1211A28	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1669-20 размещены 09.12.2019 и признаны несостоявшимися 09.01.2020

№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ	Лоты	Несостоявшиеся конкурсы	Информация
1	2	3	4	5	6
626	г. Самара, ул. Фрунзе, д. 36	Крыша	20А6	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1780-20 размещены 24.01.2020 и признаны несостоявшимися 17.02.2020
627	г. Самара, ул. Фрунзе, д. 47-49	Инженерные системы	20П74	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАНС1701-20 размещены 19.12.2019 и признаны несостоявшимися 14.01.2020 (протокол № 2 от 07.11.2019)
628	г. Самара, ул. Фрунзе, д. 60, строение 1	Инженерные системы	20П76	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАНС1703-20 размещены 20.12.2019 и признаны несостоявшимися 14.01.2020
629	г. Самара, ул. Фрунзе, д. 60, строение 2	Инженерные системы	20А41 (+2019)	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАНС1701-20 размещены 19.12.2019 и признаны несостоявшимися 14.01.2020 (протокол № 1 от 30.10.2019)
630	г. Самара, ул. Фрунзе, д. 74	Фасад	1211А14	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1628-20 размещены 02.12.2019 и признаны несостоявшимися 24.12.2019
631	г. Самара, ул. Фрунзе, д. 94 В	Инженерные системы	20А41 (+2019)	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАНС1703-20 размещены 20.12.2019 и признаны несостоявшимися 14.01.2020
632	г. Самара, ул. Чапаевская, д. 136 Б	Крыша	1211А14	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1628-20 размещены 02.12.2019 и признаны несостоявшимися 24.12.2019
633	г. Самара, ул. Чапаевская, д. 161 Б	Крыша	1211А14	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1628-20 размещены 02.12.2019 и признаны несостоявшимися 24.12.2019
634	г. Самара, ул. Чапаевская, д. 66, строение 2	Крыша	1211А14	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1628-20 размещены 02.12.2019 и признаны несостоявшимися 24.12.2019
635	г. Самара, ул. Часовая, д. 6	Крыша	1211А17	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1596-20 размещены 26.11.2019 и признаны несостоявшимися 18.12.2019, повторно торги ЭАПС1758-20 размещены 22.01.2020 и признаны несостоявшимися 13.02.2020
636	г. Самара, ул. Чернореченская, д. 11	Крыша	0511А1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1565-20 размещены 20.11.2019 и признаны несостоявшимися 12.12.2019
637	г. Самара, ул. Чернореченская, д. 2	Инженерные системы	20А6	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1780-20 размещены 24.01.2020 и признаны несостоявшимися 17.02.2020
638	г. Самара, ул. Чернореченская, д. 9	Крыша	0511А1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1565-20 размещены 20.11.2019 и признаны несостоявшимися 12.12.2019
639	г. Самара, ул. Чернореченская, д. 9	Фасад	0511А1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1565-20 размещены 20.11.2019 и признаны несостоявшимися 12.12.2019
640	г. Самара, ул. Юбилейная, д. 52 Б	Крыша	1211А8	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1637-20 размещены 03.12.2019 и признаны несостоявшимися 25.12.2019
641	г. Самара, ул. Юбилейная, д. 59	Крыша	20А49	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1823-20 размещены 11.02.2020 и признаны несостоявшимися 04.03.2020 (протокол общего собрания № 6/н от 10.11.2019)
642	г. Самара, ул. Юбилейная, д. 64	Крыша	1211А8	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1637-20 размещены 03.12.2019 и признаны несостоявшимися 25.12.2019
643	г. Самара, Управленческий тупик, д. 12	Инженерные системы	1211А30	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1664-20 размещены 06.12.2019 и признаны несостоявшимися 30.12.2019
644	г. Тольятти, Автозаводское шоссе, д. 23	Крыша	20А24	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1789-20 размещены 27.01.2020 и признаны несостоявшимися 18.02.2020
645	г. Тольятти, бул. Кулибина, д. 2	Крыша	20А23	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1766-20 размещены 28.01.2020 и признаны несостоявшимися 19.02.2020
646	г. Тольятти, бул. Кулибина, д. 3	Крыша	20А23	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1766-20 размещены 28.01.2020 и признаны несостоявшимися 19.02.2020
647	г. Тольятти, бул. Кулибина, д. 9	Крыша	20А23	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1766-20 размещены 28.01.2020 и признаны несостоявшимися 19.02.2020
648	г. Тольятти, бул. Курчатова, д. 4	Крыша	20А24	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1789-20 размещены 27.01.2020 и признаны несостоявшимися 18.02.2020
649	г. Тольятти, бул. Луначарского, д. 10	Крыша	20А23	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1766-20 размещены 28.01.2020 и признаны несостоявшимися 19.02.2020
650	г. Тольятти, бул. Луначарского, д. 14	Крыша	20А23	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1766-20 размещены 28.01.2020 и признаны несостоявшимися 19.02.2020

№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ	Лоты	Несостоявшиеся конкурсы	Информация
1	2	3	4	5	6
1526	пос. Красный Строитель, ул. 2-й микрорайон, д. 4	Крыша	1507M1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	Торги на разработку ПИР и выполнение СМР ЭАПС1171-19 признаны несостоявшимися 07.08.2019 (протокол № 6/н от 08.07.2019), повторно торги ЭАПС1398-20 размещены 09.10.2019 и признаны несостоявшимися 31.10.2019
1527	пос. Волжский Утес, ул. Безымянная, д. 4	Крыша	1511Т1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1627-20 размещены 02.12.2019 и признаны несостоявшимися 24.12.2019
1528	пос. Волжский Утес, ул. Безымянная, д. 5	Крыша	1511Т1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1627-20 размещены 02.12.2019 и признаны несостоявшимися 24.12.2019
1529	пос. Волжский Утес, ул. Безымянная, д. 6	Крыша	1511Т1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1627-20 размещены 02.12.2019 и признаны несостоявшимися 24.12.2019
1530	с. Малячкино, ул. Бумажная фабрика, д. 11	Крыша	1511Т1	Несостоявшийся. Ожидается прямой договор после определения подрядной организации.	торги ЭАПС1627-20 размещены 02.12.2019 и признаны несостоявшимися 24.12.2019