

№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ	Лоты	Несостоявшиеся конкурсы	Информация
1	2	3	4	5	6
253	г. Сызрань, ул. Лазо, д. 11	Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений	2003Т3	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	Торги по разработке ПИР ЭАПР831-19 несостоявшиеся 21.01.2019, повторно торги ПИР и СМР ЭАПС913-19 признаны несостоявшимися 11.04.2019
254	г. Сызрань, ул. Советская, д. 52	Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений	2003Т3	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	Торги по разработке ПИР ЭАПР831-19 несостоявшиеся 21.01.2019, повторно торги ПИР и СМР ЭАПС913-19 признаны несостоявшимися 11.04.2019
255	г. Самара, ул. Ленинградская, д. 55	Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений (ПИР+СМР)	2705Т2	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАНПД715-18 несостоявшиеся 06.09.2018г, повторно торги по разработке научно-проектной документации ЭАНПД908-19 признаны несостоявшимися 09.04.2019
256	с. Нижнее Санчелеево, ул. Красноармейская, д. 21	Ремонт крыши	0804Т4	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС1016-19 на выполнение работ по ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019
257	с. Пискалы, ул. Дружбы, д. 3	Ремонт крыши	0804Т4	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС1016-19 на выполнение работ по ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019
258	г. Сызрань, ул. Рабочая, д. 66	Ремонт крыши	0504Т12	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС1022-19 на выполнение работ по ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019
259	г. Сызрань, ул. Рабочая, д. 68	Ремонт крыши	0504Т12	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС1022-19 на выполнение работ по ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019
260	г. Сызрань, ул. Рабочая, д. 70	Ремонт крыши	0504Т12	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС1022-19 на выполнение работ по ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019
261	г. Похвистнево, ул. Гагарина, д. 29	Ремонт крыши	1103Т24	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	Торги ЭАПС1025-19 признаны несостоявшимися 29.05.2019г.
262	г. Похвистнево, ул. Краснопутиловская, д. 11	Ремонт фасада	1103Т24	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	Торги ЭАПС1025-19 признаны несостоявшимися 29.05.2019г.
263	г. Сызрань, ул. Пензенская, д. 10	Ремонт крыши	0504Т13	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС867-19 признаны несостоявшимися 21.02.2019г.
264	г. Тольятти, ул. Матросова, д. 44	Ремонт крыши	0504Т23	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС881-19 несостоявшийся 15.03.2019, повторно торги на ПИР и СМР ЭАПС997-19 признаны несостоявшимися 15.05.2019
265	г. Тольятти, ул. Мурысева, д. 89	Ремонт крыши	0504Т23	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС881-19 несостоявшийся 15.03.2019, повторно торги на ПИР и СМР ЭАПС997-19 признаны несостоявшимися 15.05.2019
266	г. Тольятти, ул. Ярославская, д. 57	Ремонт крыши	0504Т24	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС881-19 несостоявшийся 15.03.2019, повторно торги на ПИР и СМР ЭАПС997-19 признаны несостоявшимися 15.05.2019
267	г. Тольятти, ул. Ярославская, д. 37	Ремонт крыши	0504Т25	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС882-19 несостоявшиеся 15.03.2019, повторно торги на ПИР и СМР ЭАПС996-19 признаны несостоявшимися 15.05.2019
268	г. Тольятти, ул. Ярославская, д. 11	Ремонт крыши	0504Т24	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС882-19 несостоявшиеся 15.03.2019, повторно торги на ПИР и СМР ЭАПС998-19 признаны несостоявшимися 15.05.2019
269	пос. Варламово, ул. Кооперативная, д. 2	Ремонт крыши	0804Т7	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС891-19 несостоявшиеся 20.03.2019, повторно торги ЭАПС1017-19 на выполнение работ по ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019
270	пос. Сборный, ул. Новая, д. 1	Ремонт крыши	0804Т7	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС891-19 несостоявшиеся 20.03.2019, повторно торги ЭАПС1017-19 на выполнение работ по ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019
271	пос. Сборный, ул. Школьная, д. 6	Ремонт крыши	0804Т7	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС891-19 несостоявшиеся 20.03.2019, повторно торги ЭАПС1017-19 на выполнение работ по ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019
272	с. Новая Крымаза, ул. Центральная, д. 9	Ремонт крыши	0804Т7	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС891-19 несостоявшиеся 20.03.2019, повторно торги ЭАПС1017-19 на выполнение работ по ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019
273	пос. Междуреченск, ул. М.Горького, д. 4	Ремонт крыши	0804Т6	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС891-19 несостоявшиеся 20.03.2019, повторно торги ЭАПС1020-19 на выполнение работ по ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019

№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ	Лоты	Несостоявшиеся конкурсы	Информация
1	2	3	4	5	6
274	пос. Междуреченск, ул. Набережная, д. 6	Ремонт крыши	0804Т6	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС891-19 несостоявшиеся 20.03.2019, повторно торги ЭАПС1020-19 на выполнение работ по ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019
275	пос. Междуреченск, ул. Набережная, д. 7	Ремонт крыши	0804Т6	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС891-19 несостоявшиеся 20.03.2019, повторно торги ЭАПС1020-19 на выполнение работ по ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019
276	пос. Междуреченск, ул. Набережная, д. 8	Ремонт крыши	0804Т6	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС891-19 несостоявшиеся 20.03.2019, повторно торги ЭАПС1020-19 на выполнение работ по ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019
277	пос. Междуреченск, ул. Парковая, д. 8	Ремонт крыши	0804Т6	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС891-19 несостоявшиеся 20.03.2019, повторно торги ЭАПС1020-19 на выполнение работ по ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019
278	пос. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 7	Ремонт крыши	0804Т6	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС891-19 несостоявшиеся 20.03.2019, повторно торги ЭАПС1020-19 на выполнение работ по ПИР и СМР признаны несостоявшимися 28.05.2019
279	с. Большая Глушица, ул. Пионерская, д. 18	Ремонт крыши	0504Т33	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС980-19 признаны несостоявшимися 08.05.2019
280	с. Большая Глушица, ул. Рабочая, д. 1	Ремонт крыши	0504Т33	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС980-19 признаны несостоявшимися 08.05.2019
281	с. Большая Глушица, ул. Рабочая, д. 3	Ремонт крыши	0504Т33	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	торги ЭАПС980-19 признаны несостоявшимися 08.05.2019
282	г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 7	Фасад	1503Т3	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	Заключен договор на ПИР, торги на выполнение СМР ЭА900-19 признаны несостоявшимися 08.04.2019
283	г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Шосейная, д. 74	Крыша	1503Т3	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	Заключен договор на ПИР, торги на выполнение СМР ЭА900-19 признаны несостоявшимися 08.04.2019
284	г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 106	Крыша	1503Т3	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	Заключен договор на ПИР, торги на выполнение СМР ЭА900-19 признаны несостоявшимися 08.04.2019
285	пос. Ленинский, ул. Шосейная, д. 9	Крыша	1503Т2	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	Заключен договор на ПИР, торги на выполнение СМР ЭА903-19 признаны несостоявшимися 08.04.2019
286	с. Пестровка, ул. Заводская, д. 13	Крыша	1503Т2	Несостоявшийся Ожидается прямой договор после определения подрядной организации, размещен на сайте НО "ФКР"	пир ЭАПИР600-18 заключен, смр ЭА718-17 несостоявшийся, новый аукцион 11.04.19